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Odeljenje za stambeno-komunalne poslove : urbgnizam’ﬁkup—
Stine opitine Pozega,refavajuci po zahtevu GP "Ratko Mltrqv19 L
Beograd, OOUR-a Fabrika kreca i kemena Jelen Do, u predmetu teini
Ekog pregleda izvedenih radova na novosagradgjenom objektu fabrgfe _
hidratisanog kreca, u Jelen Dolu, na osnovu clana 1?,Zakona“o izme~
nama i dopunama Zakona o.izgradnji }nvestlclonlh.obaekata /"Sluzbe
ni glasnik SRS", br. 6/77/, donelo je
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T. ODUBRAVA SE Gradjevinskom preduzeéu "Ratko MNitrovic"
Beograd, OOUR Febrika kreda i kamena Jelen Do,gpotreba noVOoSsagra-
djenog objekta, Fabrike hldratlsanog_krgqa, u elen Do;u,-a koql
se sastoji od sledecih objekata: pe¢li hidratizare, pakirnice silo-
sa, spoljnog vodovoda 1 kanalizscije, mazutare, trafostanice 2x
630 kV i postrojenja za pripremu kamena, za éije radove Jje bio in—
vestitor Gradjevinsko preduzele "Ratko Mitrovié" iz Beograda, a
izvodjal¢ radova _Gradjevinsko preduzele "Ratko Mitrovié" Beograd,
OOUR "Gradnje" Cacak sa svojim kooperantima. _

IT. Sastavni deo ovog reSenja Jje izvestaj Komisije za te-
hnicki pregled od 13.maja 1977. godine.

Obraszlozenje

Gradjevinsko preduzete "Ratko Mitrovié" Beograd, OOUR Fa- -
brika kreda i kemena Jelen Do, svojim podneskom obratilo se ovon
Odeljenju sa zzhtevom da se obrazuje Komisija za tehnicki pregled.
izvedenih redova ne novosagradjenom objektu fabrike hidratissnoz kre:
¢a u Jelen Dolu, u cilju izdasvanja odobrenja za upotrebu.

. Resenjem Odeljenja za stambeno~komvnalne poslove i urbanize
Skupstine opétine PoZega o6 br. 351-49/77 od 14.%.1977.godine obraszo
vana Jje Komisija za tehnicki pregled predmetnog investicionog objekt

Fomisija u.odredjenom sastavu izvrsila je tehnilki pregled
u periodu od 18.marta 1977. do 1l%.maja 1977.godine o cemu Je sacini™

la pisreni izveZtad o nelazu, gde Je konstatovela izvesne nedostaths
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koji po njenom misljenju nisu od bitnog uticajé za stabilnost i gi~

gurnost objekts, niti predstavlijaju neposrednu ovasnost pa zivol 1

zdravlje 1judi i dala predlog da se izda odobrenje za upotrebu svih

novosagradjenih objekata koji cine Jjednu celinu fabrike hidrstisanog
kreta u Jelen Dolu.

Usvajajuéi predlog Komisije za tehnicki pregled Odeljenje
za stambeno-~komunslne poslove i urbanizam SO-e PoZega-je ustanovilo
da su za izdavanje ovog odobrenja ispunjeni uslovi predvidjeni odre-
‘dbama ¢lana 52. Zakona o izgradnji investicionih objekata /"Sl.gl.
SRS", br. 25/73/, pa Jje doneto refenje kao u dispczitivu.

Taksa za ovo resenje naplaéena Jje po ter.br.l. i 29.0dluke
o opStinskim administrativnim taksama, u iznosu od 202,00 dinara,na
podnesku nalepljena i propisno ponistena. 2

' UPUTSTVO O PRAVNOLN SREDSETVU: Protiv ovog refenja moZe se
izjaviti Zzlba u roku od 15 dana od dana prijema istog Republidkom
sekretarijatu za privredu SRE-Beogred.Zalba se predaje preko cvog
Odeljenja pismeno ili usmeno izjsvom na zapisnik,taksirana sa lo din
adrinistrativne takse.
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Komisije za tehnicki pregled izvedenih radova na novosa-
gradjenom objektu Fabrike hidratiziranog kreda u Jelen Dolu.

ReSenjem Odeljenja za stambeno komunalne poslove i urba-
nizam SkupStine opStine PoZega 06 br. 351-49/77 od 14.3.1977. godine
odredjena je komisija za tehnicki pregled objekta Fabrike hidratizi-
ranog kreca u Jelen Dolu u sledeéem sastavu:

1. Stanojevié Gradimir, dipl.gradj.ing. iz Poiege kao
predsednik komisije.

2. Pavicéevié Jovan, elektroinZenjer iz Poéeée, kao ¢lan
komisije.

5. Milutinovié Ivan, ing. ZNR-u iz Titovog UzZica, kao
¢lan komisije.

4. Kaéanski Djordje, ma3.ing. iz Titovog U¥ica, kao &lan
komisije. 8

5. Inspektor za protiv-poZarnu zadtitu MSUP-a Titovo UZi-
ce, koga isti odredi, kao ¢lan komisije.

¢ “ 6. Predstavnik Odeljenja za narodnu odbranu SkupStine
6pStine PoZega, koga ona odredi, kao &lan komisije.

Komisija u navedenom sastavu podeée sa radom dana 18. mar-
ta 1977. godine.

Komisija u sastavu Stanojevié Gradimir, Milutinovié Ivan,
Ka¢anskog Djordja, Stankovié Nikola, Matovié Mijat i Krupnikovié
Dragana, koji je zamenio odsutnog &lana Paviéevié Jovana, elektroin-
Zenjer iz Lulana, sastala se na licu mesta dana 18. marta 1977. godi-
ne u 15,00 Casova pregledala je tehnidku dokumentaciju i izvedene
radove pa Jje konstatovala sledeée:

1. Investitor za predmetne radove je GP "Ratko Mitrovié"
- Beograd.
. 2. Izvodjadi radova su: GP "Ratko Mitrovié" - OOUR "Grad-
nja" - Cacak sa njenim kooperantima.

3. Izvedeni radovi spadaju u vrstu industrijske gradnje -
novogradnje i sastoje se od sledeéih objekata i postrojenja.

I) Peé - projektant "Osnova" - preduzede za projektovanje
i inZenjering - Beograd.

2) Hidratizara - projektant "Osnova" - preduzele za pro-
Jektovanje i inZenjering - Beograd.

3) Pakirnica sa posebnim projektom vodovoda i kanalizacij:
projektant "Osnova" - preduzeée za projektovanje i inZenjering - Beo-
grad. ,

4) Silos - projektant .YOsnova" - preduzele za projektova-
nje i inZenjering - Beograd. ;

, 5) Spoljni vodovod i kanalizacija - projektant "Osnova'" -
preduzete za projektovanje i inZenjering - Beograd.

6) Mamutara - projektant "Osnova" - predﬁzeée za projekto-
vanje i inZenJjering - Beograd.

7) Trafostanica 2 x 630 KV - projektant GP "Ratko Mitrovi:
Beograd, Projektni biro.

8) Postrojenje za pripremu kamena - GP "Ratko Mitrovié" -
Beograd, Projektni biro. .
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4. Finansiranje ovih radova vr3eno Jje iz sopstvenih sred-
stava investitora.

5. Za izvodjenje radova izmedju investitora i izvodjada
sklopljeni su sledeéi ugovori o gradjenju.

1) Generalni ugovor izmedju izvodjaca i investitoraxz zave-
den pod brojem 16381 od 17.6.1975. godine za objekte hidratizara,
silos, pakirnica u iznosu od 4.064.117,570 dinara.

2) Ugovor za izgradnju peéi i aneksa uz peé br. 24888
od 12.9.1975. godine u vrednosti od 1.550.901,68 dinara.

3) Ugovor za mazutaru spoljni vodovod i kanalizaciju,
unutrasnji vodovod i kanalizaciju uz peé i pakirnicu broj 28699 od
22.10.1975. godine u vrednosti od 2.883%.874,27 dinara. :

4) Ugovor broj - orupixdopurskixhy BXEFOX B RITIRYTIFEX
822 od 1%.01.1976. godine za &elidnu konstrukciju peéi u iznosu od
2.549.834,28 dinara.

5) Ugovor broj 6066 od 16.3.1976. godine za snadbevanje
goriva za grejanje termickim uljem u iznosu od 7%22.285,75 dinara.

6) Ugovor broj 9763 od 27.4.1976. godine (prvi dopunski
ugovor za Bnadbevanje gorivom) u iznosu od 26.613,30 dinara.

/7) Drugi dopunski ugovor broj 31650 od 21.12.1976. godine
u iznosu od 3.9%2.611,84 dinara.

Ukupna vrednost svih gore navedenih gradjevinsko i gradje-
vinsko-zanatskih radova i instalaterskih radova 25.482.957,21 dinara.

Rok pocCetka radova je odmah po potpisivanju ugovora tj.
17.6.1975. godine. -

Rok zavrSetka po ugovoru 28.02.1977. godine.

Kazna za zgkaénjenje predvidjena je 0,2 promila za svaki
dan neopravdanog zakasnjenja a maksimum 2% kod ugovorene cene.

6.Posao je zavr3en u roku.
Garantni rok predvidjen je dve godine od dana tehnidkog

prijema.

7. Odgovorni nadzorni organ investitora je Budjevac Vladimir
dipl. gradj. ing. fz Beograda, koji je odredjen na tu duZnost resenj
investitora. Imenovani Poseduje ovlaséenje. Njegovi pomoénici na po-
Jedinim objektima su: (za elektroinstalaterske radove) Dipl. elektro
inZenjer Miodrag Milivojevié a za maSinske radove Slobodanka Pelak.

8. Odgovorni rukovodilac radova od podetka radova bio Je
Tosi¢ Matija, dipl.gradj.ing.

Kao pomoénici rukovodilaca bio Je Pantelié¢ Radojko, gradj.
tehnidar.

Kooperaniti za vodovod je bilo "Jedinstvo" iz Titovog UZica
za elektroinstalaterske radove GP "Ratko Mitrovié" - Beograd. Za &eli.
¢no konstruktivni pladt "GoSa" - Smederevo. Za gradjevinsku bravari-
Ju GP "Ratko Mitrovié" - Remontma radionica Cadak. Za grejanje pred.
"Janko Lisjak" - Beograd. Za liftovsko postrojenje "David Pajié" -
Beograd i za molersko-farbarske radove GP "Ratko Mitrovié" - OOUR
"Zanatski pogon" - Beograd. ’
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9. Gradjevinske knjige za svaki objekat vodjene ®xum p su
posebno i obostrano su potpisane. ‘

10. Gradjevinski dnevnici su vodjeni posebno za svaki obje
kat i1 obostrano su potpisani.

11. Za sve objekte vodjena je jedna knjigg gradjevinske
inspekcije 1 nisu u nju upisivani nikakve primedbe i nalazi jer gra-
djevinska inspekcija nije vrsSila kontrolu.

..12. Investiciono-tehnidku dokumentaciju izradilo je "Osnov
- Beograd unutrasnju tehnicku kontrolu za obxjekte peé, vodovod i
kanalizaciju, pakirnice i spoljni vodovod i kanalizaciju izvrsio je
Hristi¢ Radmilo, dipl.ing.gradj. )
‘ " Unutrasnju kontrolu za hidratizaru, peé, pakirnicu, mazu-
taru, silos izvrSio Jje Cvetkovié Cedomir, dipl.imgm.gradjevinarstwa.

1%3. Za svakl objekat posebno je izdata gradjevinska dozvol:
od strane Odeljenja za stambeno komunalne poslove i urbanizam SO-e
PoZega i to: za objekat pe¢ 06 br. 351-468/75 od 29. jula 1975. godi:
za silos 06 br. 351-286/74 od 9.12.1976. godikne; za objekat hidrati-
zara i mazutara 06 br. 351-422/75 od 20.6.1975. godine; za trafo sta-
nicu 2 x 630 KV 06 br. 351-150/76 od 7. juna 1976. godikne; objekat
separacija na koti 460 - drobilicéno postrojenje 06-351-27/77 od 28.2.
1977. godine. :

14. Svi napred navedeni objekti izradjeni su prema odobre-
noj lokaciji i uglavnom prema rediovanim ® i odobrenim projektima.

15. U pogledu dokaza kvaliteta i stabilnosti izvedenih rad:
va komisija za tehnicki pregled je primila na uvid sledeéu dokumenta.
sy 7 9

1) Ukupno 20 atesta Instituta za ispitivanje materijala
SR Srbije u ispitivanju kvaliteta Celika i svi su dali zadovoljavaju-
¢e rezultate (izveStaj broj 4637/76 za @ 6, 4063/76 za @ 22, 4296/76
za @ 20, 1565/76 za @ 12, i 18, 587%/76 za @ 8, 7784/76 za @ 16,
4743/76 za @ 10, 5533/76 za @ 25, 5240/76 za @ 12; 934/75 za @ 8,
2932/75 za @ 6, 6064/75 za @ 22, 64E4/75 za @ 10, 6605/75 zaf 6,

| 6893/75 za @ 12, 6448/75 za @ 18, 6984/75 za @ 14, 6791/75 za @ 20,

2) 8ljunak za ispitivanje interno pod brojevima S-5 do S-4-

3) Atest za anger zavrtnje peé¢i CE @ 36 ZRMK br. 2493/119
113/76 £ - KOV - atest odgovara kvalitetu.

4) Ispitivanje betona od Instituta za ispitivanje materij:
la SR Srbije o ispitivanju kvaliteta betona zavedenog pod brojem:

7838 trazena MB-400 dobijena 348 beton je ugradjen za
armirano betonske stubove peéi i napisano je obrazloZenje o podbadagt
marke betona inspekciji da je ividéni napon ispod dozvoljenog a marka
betona je uzeta iz konstruktivnih radova. :

) .. 4735 traZena MB-300 dobijena 222, beton je ugradjen u
zidove silosa. Za isto je datgm obrazloZenje o podbadaju jer je ivid-

‘Do naprezanje 15 kg/sm2 po stati¢kom radunu, Sto znadi da je MB-200

jusvojeno iz konstruktivnih radova.

38 - MB-200 traZeno a dobijeno 546, beton je upotrebljen
za stubove i grede aneksa plode i grede uz pedéi. :

. 254 traZeno MB-300 dobijeno 426, beton je upotrebljem za
Ploce i grede uz peéi.
Analiza #ZkE®X broj 255 trafeno MB-300 dobijeno MB-352.
Analiza broj 34 traZeno MB-400 dobijeno MB-624. Beton
Je ugradjen u konstruktivne elemente pedi.

. / .
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Analizsg broj 7837 traﬁenavje 400 postignuta ?45: Beton
je ugradjen za stubove peci za podbacaj je traZenm izvestaj inspe-
kcije. o

! Analiza broj 13 traZena marka 400 a dobijena 398. Beton
je ugradjen u konstrukciju peéi.

Analiza broj 8602 traZena marka 400 dobijena 432. Beton
je ugradjen za levak pecéi.

Analiza broj 3391 trazena marka 300 a dobijena 344. Beto
je ugradjen u pakirnici.

Analiza broj 4869 traZena marka 300 a dobijena 332. Beto
je ugradjen za silos.

Pregledom ugradjenog betona putem kucanja konstatovano
je da ima jasan zvuk i da odbija Ee}xk Cekié¢. U vezi sa napred na-
vedenim rezultatima i ispitivanjima grubog pregleda moZe se konsta-
tovati da je kvalitet ugradjenog betona dobar i da nema osnova za
sumnju ug kvalitetu ugradjenog betona.

5) Ispitivanje cementa Instituta za ispitivanje gradj.
materijala SR Srbije - Beograd analiza broj 7993 i svi rezultati
su dobri i zadovoljavaju po JUS-u.

» 6) Kred analiza Instituta za ispitivanje materijala SRS
06 6250 od 23.12.1974. odgovara po JUS-u.

7) Eamen analiza Instituta za isptiivanje materijala SRS
Beograd br. 6208/378 od 25.12.1974. rezultat odgovara po JUS-u za
beton.

8) Elaborat o fabridkoj kontroli objekta i atesti ugradje
nog materijala u krecnoj peéi.

Atest broj 3190 od 10.5.1975., atest broj 6079, asest
broj 3526, atest broj 1731, atest broj 8146, atest broj 5475, atest
broj 7711, atest broj 291/76, atest broj 5372/75, atest broj 8711/7¢
atest broj 4524, atest broj 10924, atest br. 10866, atest br. 11787.
atest broj 15549, atest broj 4020, atest br. 9598, atest br. 12249,
atest broj 2682, atest broj 13%010,atest br. 3116, #xexxxhrx svi
atesti u pogledu savijanja su dobri.

9) Atesti dodatnog materijala.
10) Atesti elektroda.

11) Atesti vezivnog materijala.

12) Atesti antikorozivne zaltite.

13) Atesti zavarivada kojih je bilo 10.

14) IzveStaj radiografske i ultrazvudne kontrole za_krecnu
* peC. Radiografsku kontrolu izvrSio Blagojevié Tihomir, Jelié Zivomir
- Marjanovié Slobodan i Radosavljevié VukaSin, svi su varovi prema
zakljuCku izvedeni kvalitetno.

15) Fundiranje svih objekata izvrSeno Jje na stege i kroz
gradjevinski dnevnik nije vrSeno primanje temelja.

16) Kroz gradjevinske dnevnike posebno za svaki objekat

. Proveden je nalaz o pregledu i prijemu armature kod svih vasnih
lyarmirano-betonskih konstruktivnih elemenata Pa posle uporedjenja sa
¢ Projektom i detaljima armature dozvoljeno i dopusSteno betoniranje.

17) Za armirano-betonske konstrukeije upotrebljen je
cement "Novi Popovac" PC-350 a kod viSih marka MB-300 i PC-450.

18) Komisijskim zapisnikom od 22.10.1976. konstatovano je
da su rezultati ispitivanja vodovodamex kzwa¥izaeije instalacije od
13 Atm. u toku 24 &asa dali zadovoljavajuée rezultate, dana 26., 27.
i 28.10.1976. godine nastavljeno je sa ispitivanjem vodovodne insta-
lacije pod pritiskom od 1% Atm. u toku 24 &asa i dali su zadovolja-
vVajuce rezultate.

./
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19)Ispitivanje vode za piéde nije vrSeno zato 3to je snadbe-
anje izvrSeno sa postojeée vodovodne mreze.

20) Atesti i zapisnici o ppremi

Atest broj 71-3-%35 ZRMK za transportni pué.v

Atest broj Bxiixgﬁ B71-3-3%7 ZRMK za zatvarad vazduha.

‘Atest broj B71-%5332 ZRMK za elevator. .

Atest broj 14519 od "Energoinvestva" za kompresorski agre-
t.
> Atest broj 58 Zavod za zaStitu na radu Ni§ za kompresorski
gregat atest broj 2405 "Ivo Lola Ribar" za reduktor za mlin.

Atest broj 0-230 Zavod za zaStitu na radu Nif za roto duva-
jku.
J Atest broj B67-3-24% ZRMK za mlin Sekiéar. .

Izjava od 15.10.1975. godine za &elidne cevi i mostnu kon-
trukciju "Zeljezara'.

Atest broj 37-24/75 ugaonici i U profili Zenica.

I&gave broj 06-1/76, 06-2/76, 06-3/76, 06-4/76, 06-5/76,
6-6/76, od ZRMK za poklopce promene pravca dimnih gasova.

Izjava broj 06-7/76 ZRMK za motorni regulacioni zaklopac.

Izjava broj 06001, 06-1002, 06-1003 ZRMK za vrecaste filte

kzjava broj 06-2001 za vodeni filter sa hladnjakom.
Atest varioca 7875/75 Zavod za varstvo Sloveni ja.
Atest broj 177 za varioca Zavod za zavarivanje Beograd.

Zapisnik o probi vertikalnog rezervoara mazuta broj 528
Janko Lisjak".

Zapisnik o probi rezervoara 529/75 "“Janko Lisjak".

Uverenje broj 714 - Inspektor parnih kotlova za gabirnik
comprimovanog vazd@ha.

Atest broj 217 za ugradjeni materijal za sabirnik.

Atest broj 1998 za beSavne cevi "Zeljezara" - Sisak.
L Zapisnik o radiografskom ispitivanju spojeva broj 76-681
lavod za zavarivanje Beograd.

Atest elektroda broj 115/76 od Tvornice elektroda Zagreb.
Zapisnik o puStanju kotlarnice u probni rad od 13.12.1976.
godine. ;
Zapisnik o pregledu elektro mazutnih instalacija od 8.12.
|976. godine.
Zapisnik o izvrSeném ispitivanju podne grejalice.

apisnik o ispitivanju instalacija na &vrstoéu nepropusno-

ti.
Zapisnik o hladnoj probi instalacije opskrba termalnim

ljem od 31.8.1976. godine.
Cetifikat za osobno teretni 1ift broj 4031 od 7.01.1977.
Atest za uZe broj 01244 od 28.12.1973. godine.
Zapisnik o predaji lifta na koriséenje od 12.4.1977. godine.
Atest za merenje otpora zaStitnog uzemljenja.
Atest o uzemljenju radioaktivnog gromobrana.

!
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i . Na osnovu konstatacije u tad. 15 ovog izveStaja i pregleda
Zvrsenih radova, a kako nisu uodeni vidljivi nedostaci koji bi mogli
loyeggl u smmnju stabilnost i funkcionalnost objekta, clanovi komisije
’u misljenja da je dokazana stabilnost i funkcionalnost.

16. Komisija je pregledom utvrdila sledeée nedostatke:
Drobiliéno postrojenje na koti 460

, Segregirana mesta na betonskim povrsSinama popraviti. Ipsod
lrobiliénog postrojenja postaviti ogradu. Pojedina mesta prilikom zava-
"lvanja Celicne konstrukcije ofarbati. Varove na &eliénoj konstrukeiji
oraditi. Uraditi za3titnu mresy ispred ulaza u tunel ‘i kod trafoa. U

unelu obraditi_plodu gde Je beton segregirao. Postaviti o radu prema
‘Tansporteru du? cele duZine transporterg. & .




T

6. -

Spoljni vodovod i kanalizacija

Pumpno postrojenje sa rezervoarima za pitku i tehnidku
vodu nisu zavrSeni.

P e ¢

Ograda nije zastiéena - ofarbana, treba izvrSiti na o&te-
éena mesta 1 korodirana monovo ofarbati.
Vrh peéi nije natkriven jer projektom nije predvidjeno tc
komisija smatra da bi trebalo uraditi. _
Zatege spregova Celidéne konstrukcije ponovo ofarbati.
KeramiCke ploCice u sanitarnim &vorovima nisu najbolje
oCisSéene. Fabbanje cevi za elektriéni vod ponovo izvrsiti.
g Keramicke cevi u sanitarnim &vorovima nisu ofarpane.
Stblarska vrata lose ofarbana.

i

Mazutara

Platforma nije zavrSena treba je produZiti i proSiriti
jos za 5 m. kako je projektom predvidjenol Fuga na odvodnim rigolame
nisu obradjene.

Ugraditi kapiju na putu za pet. Ugraditi zadtitnu ogradu

‘duz puta prema hidratizari i prema peéi. Unutar pretovarne stanice

sa gorivom i pumpne stanice izvrSiti zavrsna bojenja i obeleZavanja
instalacide.

Hidratik z ar a

Stepenice lose obradjene. Zavr$iti farbanje cevi. Polomlj
no staklo na prozgrimaz zameniti. Bravarija slabo dihtuje prema beto
skim povrSinama. CiS¢enje svih prostorija bolje oldistiti.

Silos
Zameniti polomljene salonitke.
Ealkirpieasn

Polomljeno staklo na ulaznim vratima zameniti. Bojler
nije povezan i nema termostat. Driade peSkira ugraditi.

Ostale primedbe na elektro radove:

Popraviti ili ponovo ofarbati razvodne ormare ¢ija je
farba osteéena. Ovo se odnosi na ormare u trafo stanici.

Izvrsiti kvalitetnije brtvljenje ulaska kablova u sve
Tazvodne ormare, a hneiskoriséene ulaze zatvoriti. Uvodnice koje
neobezbedjuju dovoljnu zaStitu od ulaska pra$ine kitovati.

Komandni pult i razvodni ormar u drobiliénom postrojenju
nemaju mehaniéku zasStitu koja bi spredila prodor prafine u razvodne
uredjaje. Ovi ormari bi morali biti u mehanidkoj zadtiti IPS4.

ReSiti pitanje zaStitnog uzemljenja motora drobilice
(95 KW), obzirom da pstojeée zaStitno uzemljenje izvedeno sistemom
molovanja za ovaj motor nezadovoljava. Ovo rediti Eg¥a¥ ugradnjom
zemljospojnog releja i sonde tako da glavna sklopka ima ulogu zaStit
ge naponske ZN sklopke. Ovo bi bila dopunska zaStitna mera za pomenu

i motor.
Na osnovu svega napred redenog Komisija daje slededs:

MISLJENGJE

l. Obzirom da su navedene primedbe takvog karaktera da
e ugroZavaju stabilnost niti sigurnost novosagradjenih objekata kao
1 da ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljudske Zivote to se na-

+ dleznom organu SkupStine opStine PoZega predlaZe da IZDA DOZVOLU ZA

- UPOTREBU svih novoizgradjenih objekata.
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h 2. Obamezuje se investitor da sa izvodjadima radova otklo-
ni sve primedbe navedene u ovom zapismiku u roku od 30 dana tj. naj-
fdalje do 15. juna 1977. godine.

3. Obavezuje se glavnl nadzorni organ da preko investitor:
obavesti predsednika Komisije da su sve navedene primedbe u roku
otklonjene. Uvid u to da su sve navedene primedbe otklonjene ¢ée izvr-
Siti predsednlk Komisije, a o tome obavestiti nadzorni organ SkupsSti-
ne opStine PoZega.

U Jelen Dolu, 13. maja 1977. godine ’sgéé///
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